

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

č. zhotovitele: S19-037-0070

„Prodloužení chodníku podél silnice č. III/04734 v Kuníně, III. etapa“

uzavřený mezi smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

1. Obec Kunín

Se sídlem: Kunín 69, PSČ 742 53 Kunín
Zastoupení : Dagmar Novosadová, starostka obce
IČ: 00600733
DIČ: CZ00600733
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1760145389/0800

(dále jen „objednatel“)

2. SWIETELSKY stavební s.r.o, SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava

Se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Zastoupena: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 212269343/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8032

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Michal Slanina, ředitel oblasti (na základě plné moci)
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě plné moci)
Jana Bezděková, technik odd. přípravy a kalkulací (na základě plné moci)

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Martin Lapčík – výrobně – technický ředitel
Jaromír Jozek, Ing. Lukáš Šulák – stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedená smlouva se mění – doplňuje takto:

I. Předmět smlouvy

Na základě skutečného zaměření stavby „Prodloužení chodníku podél silnice č. III/04734 v Kuníně, III. etapa“ došlo k dopočtení rozdílu ve výměrách oproti původnímu rozpočtu a doplnění prací, které nebyly ve smlouvě sjednány a které jsou nutné provést pro řádné

dokončení díla, na základě soupisu prací (rozdílový rozpočet), který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

II. Cena díla

Na základě výše uvedených skutečností, se v článku IV. Cena díla bodě č. 1

cena celkem bez DPH dle SoD	2 850 284,59 Kč
<u>Dodatek č. 1 bez DPH (vícepráce)</u>	<u>857 227,19 Kč</u>
<u>Dodatek č. 2 bez DPH (rozdílový rozpočet)</u>	<u>-90 928,97 Kč</u>
Cena díla dle SOD a Dodatku č.1 bez DPH	3 616 582,81 Kč
<u>DPH celkem</u>	<u>759 482,39 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH	4 376 065,20 Kč

(slovy: čtyřimilionytřístasedmdesátšesttisícšedesátpětkorunadvacethaléřů)

III. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl projednán ^{radou} zastupitelstvem obce dne 26.11.2018 a schválen usnesením 2018/2/7.1

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – soupis prací (rozdílový rozpočet)

V Kuněně dne 10.12.2018

V Šenově u Nového Jičína dne 26. 11. 2018

.....
Dagmar Novosadová
starostka obce
objednatel



.....
Ing. Michal Slanina
ředitel oblasti

.....
Ing. Ondřej Matuš
vedoucí odd. přípravy a kalkulací
Zhotovitel

Dodatek č. 2 přezkoumal dne 26. 11. 2018 Martin Lapčík – výrobně technický ředitel.

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odtápěný závod Dopravní stavby MORAVA
CR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

