

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. 2020/0785 – dle zhotovitele
č. – dle objednatele
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Kunín

Kunín 69, 742 53 Kunín
Zastoupený: Dagmar Novosadová, starostka obce
IČO: 00600733
DIČ: CZ00600733
Tel: 607 846 256
E-mail: starosta@kunin.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava
zapsán v OR u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 22270
zastoupený: Bc. Lukášem Janko, MBA – jednatelem
IČO: 25855581
DIČ: CZ 25855581
Tel: 596 237 018
E-mail: jankostav@jankostav.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. MONETA Money Bank, a.s.
č.ú.: 94-1623820237/0100 179576543/0600
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Bc. Lukáš Janko, MBA – jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizaci díla:
Ing. Jiří Tvardek, obchodně technický ředitel, 734 514 054

(dále jen zhotovitel)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 22.10.2020 smlouvu o dílo „**Kunín – propojovací komunikace před ZŠ**“.

Z důvodů nepříznivých klimatických podmínek pro provedení díla a tím posunutí realizace do zimního období, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy a to ve znění tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Tímto dodatkem se vypouští z odstavce IV. DOBA PLNĚNÍ, bod 2. „Ukončení díla: do 30.11.2020“.

A nahrazuje se tímto textem: „Ukončení díla: do 31.5.2021“.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu a dodatek smlouvy č.1 je možno měnit nebo doplňovat pouze číselnými dodatky, které musí mít písemnou formu.
2. Pro práva, závazky a právní vztahy v této smlouvě zvláště neupravené platí obecně závazné právní předpisy.
3. Tento dodatek smlouvy č.1. se sepisuje ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotoveních. Všechna vyhotovení tohoto dodatku mají stejnou platnost.
4. Dodatek smlouvy č.1. vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma stranami.
5. Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejich podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž autentičnost této smlouvy potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Kunín dne: 24. 11. 2020
Za objednatele:

Ostrava – Kunčice dne: 24. 11. 2020
Za zhotovitele:

Dagmar Novosadová
starostka

Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

Smlouva schválena Radou obce
Kunín dne: 18. 11. 2020
usnesením č. 2020/40/4.25